

# 令和5年度 市制100周年記念事業スケジュール

資料13

項目	R5											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<b>実行委員会</b>	[100周年] [緑化フェア]	●6/9幹事会④ ●幹事会③	●6/9幹事会④	幹事会⑤ ●8/2 幹事会④ ●	●8/2 <b>第3回 総会 8/29</b>			●幹事会⑤	●12/7 幹事会⑥	●1/16 幹事会⑦	幹事会⑧ ●幹事会⑥	● <b>第4回 総会 3/25</b>
<b>① 実行委員会 主催事業</b>	共同事務局と中心に事業検討				「プレ事業」実施				「R6記念事業」の検討			
	参画団体からの事業提案制度の検討				提案事業の募集				書類審査		プレゼン 審査 結果通知	
<b>フェス&amp; カンファレンス</b>	PJメンバー募集		製作委員会による事業検討				フェスティバル 11/5~26 カンファレンス 11/17・18		R6本格開催/R7以降の継続開催に向けた検討			
	●製作委員会設立総会		スポンサー募集・ブース等の調整									
<b>② 市主催事業</b>	100周年記念プレ事業の実施											
	R6事業実施に向けた調整											
<b>③ 参画団体 主催事業</b>	参画団体主催事業募集に向けた検討				事業の募集・実施							
					説明会・ 交流会 9/12、22、 26		機運醸成に向けたセミナー・交流イベント等の開催					
<b>④ パートナー 主催事業</b>	パートナー事業登録制度の検討				パートナー事業の随時受付・登録							
<b>協賛</b>	制度設計				協賛募集							
<b>広報</b>	●実行委員会ウェブサイトリニューアル											
	各種広報物（ポスター、PR動画、特別冊子等）の制作・活用											
	イベント等に出向いてのブース設置											
<b>庁内の機運醸成</b>	取組の検討・実施											
<b>記念式典</b>	式典内容の検討調整											

100周年記念事業実施計画 改訂