

事業計画	検討時期			幹事会 主な論点など
	第5回 (12/8)	第6回 (3/11)	第7回 (5/頃)	
基本事項	●			総事業費及び想定来場者数の設定
協働推進	●	●	●	<p>植物・育成管理に関するボランティアの募集について ・植物育成・管理ボランティアの活動内容や活動時期、具体的な場所など</p> <p>(報告) 植物育成ボランティアの募集結果について 会場運営ボランティアの活動について</p> <p>市立小・中・特別支援学校との協働の花苗育成、保育所等との協働の取組など 基本・実施計画を踏まえた多様な取組 ・各区における取組</p>
観客誘致 ・広報宣伝	●	●	●	<p>効果的な広報宣伝PRの実施について ・通年と広報集中期間でのメリハリをつけた広報PRの取組 (報告) これまで実施してきた広報PRについて</p> <p>観客誘致・広報宣伝の基本的考え方 ・カレンダーの作成、SNS活用の考え方、ノベルティ・公式グッズ(案)について</p> <p>かわさきフェアの分かりやすい案内、SNSの活用状況</p>
協賛	●	●	●	<p>(報告) 協賛状況について ・市制100周年記念事業として9月～協賛募集を開始</p> <p>(報告) 2月までの協賛状況について ・2月末日時点の協賛状況</p> <p>(報告) 5月までの協賛状況について ・5月末日時点の協賛状況</p>

事業計画	検討時期			幹事会 主な論点など
	第5回 (12/8)	第6回 (3/11)	第7回 (5/頃)	
会場	●	●	●	<p>コア会場とエリアの具体的な取組 ・ガーデンとコンテンツの組合せ、協働等の取組など</p> <p>会場の分かりやすい案内(パンフレット調)、フェア後に続く取組について</p> <p>修景とコンテンツの調和、メインガーデンの設え</p>
出展展示	●		●	<p>(報告) コンテスト等の募集状況について</p> <p>(報告) 申込状況</p>
植物調達 ・管理	●	●	●	<p>植物調達協議会の設立について</p> <p>調達品目や数量等について</p> <p>(報告) 調達状況について</p>
行催事	●	●	●	<p>公式行事の考え方の整理 ・全体コンセプトや各コア会場でのセレモニー開催の考え方</p> <p>今後実施予定のイベントについて ・実地に向けた考え方、スケジュールなど</p> <p>(報告) イベントの実施について</p>
飲食・物販 (営業参画)	●		※	<p>飲食・物販の提供に際してのコンセプトについて ・地産地消、環境への配慮など</p> <p>飲食・物販の募集等について (個別ヒアリング予定) ※会場周辺の店舗や生産者等と連携・協力した、地域の農産物等を使用した川崎ならではの飲食の提供 ※SDGsの要素を取り込んだ衛生面や環境面に配慮した取組</p>
会場運営 ・交通輸送	●		※ ●	<p>交通輸送の検討状況について</p> <p>交通管理者・事業者との協議調整について (個別ヒアリング予定)</p> <p>バス停やタクシー乗り場の誘導について</p>